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Waterdunen 
Algemeen 

Project: Waterdunen 

Document: Voortgangsrapportage 

Periode: november-december-januari 2022/2023  

Status: Definitief 

Datum: 14-2-2023 

Bestuurlijk opdrachtgever: mevr. drs. A. Pijpelink 

  

 

Korte omschrijving 

Het doel van Waterdunen is drieledig: 
1)    Een oplossing voor kustveiligheid. Duinen en dijken ter hoogte van Breskens vormden één van de 
zwakke Nederlandse schakels. Met de gekozen wijze van kustversterking is de veiligheid voor de 
komende 200 jaar gegarandeerd. (Inzichten over klimaatontwikkeling wijzigen echter voortdurend. Het 
is de vraag of deze stelling ook in de toekomst houdbaar blijft.) 
2)    Met de in aanleg gerealiseerde getijdennatuur, een groot slikken- en schorrengebied in 
ontwikkeling, draagt Waterdunen bij aan het met België afgesproken natuurherstel van de 
Westerschelde. 
3)    Door de combinatie van kustversterking, (recreatieve)natuurontwikkeling en hoogwaardige 
verblijfsrecreatie is er voor recreanten een uiterst aantrekkelijk gebied ontstaan, zowel voor de echte 
natuurkenners en vogelaars als voor bewoners en verblijfsrecreanten. Dit zal leiden tot 
seizoenverlenging en een sociaal- economische impuls voor deze (krimp)regio. 

 

Achtergrond 

De opgave voor de provincie is om het recreatieterrein, de (recreatie)natuur en de bijbehorende 
infrastructurele voorzieningen te realiseren. 
Daarnaast gaat het ook om het realiseren van de gewenste toegevoegde waarde van Waterdunen 
voor wat betreft de sociaal-economische impuls voor de regio West Zeeuws-Vlaanderen. 
De volgende resultaten worden nagestreefd: 
•    garanties voor een goed beheer en gebruik van de aangelegde voorzieningen; 
•    spin-off voor bewoners, instellingen en ondernemers in de regio; 
•    uitstraling naar landelijke overheid, kennisinstituten, pers, toekomstige bezoekers. 
Bovenstaande resultaten bereikt de provincie in samenwerking en afstemming met de omgeving en 
de andere bij Waterdunen betrokken partijen (waterschap Scheldestromen, gemeente Sluis, stichting 
Het Zeeuwse Landschap en Molecaten). 
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Voortgang algemeen 

Molecaten is inmiddels volop met de bouw werkzaamheden bezig, dit is ook goed zichtbaar in het veld 
waar te zien is dat de infrastructuur van het campinggedeelte is aangelegd en de glampingtenten het 
eerste gedeelte van de huisjes zijn gearriveerd. Molecaten verwacht dan ook eind april 2023 haar 
eerste gasten op het park te kunnen verwelkomen. 

Waterschap Scheldestromen heeft in december 2022 de opdrachten aan de aannemers verstrekt voor 
aanpassingen aan de getijdenduiker; nu kan met de voorbereiding en uitvoering van de optimalisatie 
van de getijdenduiker worden gestart zodat dit in 2023 afgerond kan worden. Afgesproken is dat de 
provincie tijdens die uitvoering frequent door het waterschap op de hoogte wordt gehouden van de 
voortgang. De aanpassingen aan de getijdenduiker worden zo georganiseerd dat het gebied hier zo 
min mogelijk nadelige gevolgen van ondervindt.  

Op 19 december 2022 heeft de overdracht van de natuurgronden van Waterdunen (en de daarbij 
behorende afspraken over beheer en onderhoud) aan HZL plaatsgevonden. 
 In 2023 zal de provincie, conform afspraak en in overleg met HZL nog enkele herstel- en 
aanpassingswerkzaamheden in en rond het gebied uitvoeren.  
HZL is sinds juni 2022 voorzitter van het toen opgerichte Beheerplatform. De partners houden elkaar 
via dit beheerplatform op de hoogte van hun werkzaamheden zodat het beheer van Waterdunen goed 
met elkaar kan worden afgestemd. 
Bezoekers weten Waterdunen goed te vinden; er wordt ook in de winter veel gebruik gemaakt van de 
wandelpaden in Waterdunen. HZL ontvangt positieve reacties van bezoekers en geeft aan dat er veel 
vraag is naar excursies door het gebied.  

 

Relevante besluiten 

GS   

PS 

In de PS vergadering van 17 december 2021 is de GREX 2021 afgesloten en met het 
resterend financiële kader een meerjarig projectbudget vastgesteld. De start van de 
nazorgfase is vastgesteld op 1 januari 2022 met afronding van de nazorgfase op 31 
december 2024. 

  

 

Voortgang  per projectfase 

30Projectfase %  gereed Begin Eind 

Initiatieffase 100     

Definitiefase 100     

Ontwerpfase 100     
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Voorbereidingsfase 100     

Realisatiefase 100   31-12-2022 

Nazorgfase 0 01-01-2022 31-12-2024 

  

 

Geld (huidige status) 

 

 

Geld (vorige status) 

 

 

Geld 

In de PS-vergadering van 17 december 2021 is de GREX Waterdunen 2021 afgesloten en met het 
resterend financiële kader is een meerjarig projectbudget vastgesteld voor de afronding van de 
realisatiefase en de nazorgfase.  
De werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering van de optimalisatie van de getijdenduiker 
worden in 2023 uitgevoerd. GS heeft op 12 september 2022 PS middels een brief geïnformeerd over 
de uiteindelijke hoogte van de bijdrage van Provincie Zeeland nu het waterschap op basis van de 
ontvangen offertes de eerder door RH DHV opgestelde kostenraming (dec 2020) heeft kunnen 
actualiseren. De bijdrage voor de optimalisatie voor de getijdenduiker en de voorziene 
werkzaamheden (inclusief bijbehorend risicodossier) tijdens de nazorgfase blijven binnen het 
vastgestelde meerjarig projectbudget. 

 

Organisatie (huidige status) 

 

 

Organisatie (vorige status) 

 

 

Organisatie 

De capaciteitsplanning wordt elk kwartaal beoordeeld. Na de grondoverdracht aan HZL eind 
december 2022 is het provinciale projectteam verder afgeschaald. De communicatieactiviteiten zijn 
met de grondoverdracht verschoven van provincie naar de beheerders/ eigenaren van het gebied. In 
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2023 vinden er als nazorg nog enkele (uitvoerings)activiteiten in en rond Waterdunen plaats en wordt 
er gestart met de evaluatie van het project waarna in 2024 het als project binnen de provinciale 
organisatie zal worden afgerond. De reguliere opvolging zal in deze periode aan betreffend 
programma worden overgedragen.  

 

Risico (huidige status) 

 

 

Risico (vorige status) 

 

 

Risico 

Voor Waterdunen worden de risico’s elk kwartaal opnieuw geëvalueerd en indien nodig 
geactualiseerd. De risico’s worden verwerkt in NARIS, het provinciaal risicomanagementsysteem. 
Vanuit NARIS wordt vervolgens input geleverd voor het benodigde bedrag voor de post onvoorzien in 
het meerjarig projectbudget. Met het vaststellen van het meerjarig projectbudget maken de risico’s 
voor de beheerfase onderdeel van de projectbudget. Daarom maken deze risico’s  geen onderdeel 
meer uit van het provinciale weerstandsvermogen en worden zij niet meer separaat gerapporteerd in 
de provinciale risicoparagraaf.  
De risico’s zijn voor deze rapportageperiode geactualiseerd. Daaruit blijkt dat de post onvoorzien 
toereikend is om de risico’s op te vangen.  
Het grootste resterende risico heeft betrekking op mogelijk onvoorziene (meer)kosten voor de 
uitvoering van de optimalisatie van de getijdenduiker onder regie van het waterschap. Om de 
voortgang en kosten van de uitvoering goed te kunnen volgen is afgesproken dat de provincie tijdens 
die uitvoering frequent hierover door het waterschap op de hoogte wordt gehouden en is in het budget 
voor optimalisatie van de getijdenduiker rekening gehouden met een risicoreserve. 
Met de gerealiseerde grondoverdracht aan HZL zijn de risico’s ten opzichte van de vorige 
kwartaalrapportage kleiner geworden. 

 

Kwaliteit (huidige status) 

 

 

Kwaliteit (vorige status) 

 

 

Kwaliteit 

Met de uitvoering van de optimalisatie van de getijdenduiker in 2023 zal het gedempt getij zo 
ingeregeld gaan worden als toentertijd aan de ontwerptafel was beoogd. Naar verwachting zal dat de 
verdere ontwikkeling van de estuariene natuur alleen maar ten goede komen. Er zijn nog een aantal 
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herstel- en aanpassingswerkzaamheden geïnventariseerd die in overleg met HZL in de nazorgfase in 
2023 worden uitgevoerd.  

 

Informatie (huidige status) 

 

 

Informatie (vorige status) 

 

 

Informatie 

Ieder kwartaal wordt gerapporteerd over de financiële voortgang aan de ambtelijk en bestuurlijk 
opdrachtgever. Bij majeure tussentijdse ontwikkelingen op het gebied van tijd en geld wordt GS 
geïnformeerd. Uw Staten worden per kwartaal en zo nodig tussentijds over de voortgang van project 
Waterdunen geïnformeerd.  
In december 2022 is het laatste online Waterdunen magazine uitgebracht; de communicatie en 
berichtgeving over Waterdunen is bij het moment van de grondoverdracht ook aan HZL overgedragen. 
Bij de grondoverdracht aan HZL zijn omwonenden geïnformeerd over deze verschuiving. 
Informatie over het project Waterdunen, vanaf de ontstaansgeschiedenis tot aan de laatste 
uitvoeringsactiviteiten, blijven raadpleegbaar en zichtbaar op de provinciale website.  

 

Tijd (huidige status) 

 

 

Tijd (vorige status) 

 

 

Tijd 

Met het besluit van PS op 17 december 2021 is de start van de voorbereiding op de nazorgfase op 1 
januari 2022 vastgesteld met afronding van de nazorgfase op 31 december 2024.  

 

Legenda beheersaspecten 

    Geen indicatie 

G Groen Volgens planning 



 

7 

O Oranje Dreigt te overschrijden 

R Rood Planning overschreden 

  

 

Extra toelichting 

 


